Ekstranet verkkotuotantoprojektina Zento Oy:lle by Tuominen, Marika
















































Työn ohjaaja  Maritta Hoffren, FM, lehtori 
Työn tilaaja   Zento Oy, valvojana projektipäällikkö Kirsi Tepsa 
Tampere 12/2008 
  
Tampereen ammattikorkeakoulu  
Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 
 
Tekijä    Marika Tuominen 
Työn nimi    Ekstranet verkkotuotantoprojektina Zento Oy:lle 
Sivumäärä   52 
Valmistumisaika  Joulukuu 2008 
Työn ohjaaja   Maritta Hoffren, FM, lehtori 





Opinnäytetyö sai alkunsa ollessani työharjoittelussa tamperelaisessa digimedia-alan 
yrityksessä Zento Oy:ssä. Heillä oli tarve uudistaa ekstranet-palvelu, joka haluttiin 
toteuttaa julkaisujärjestelmällä ylläpidon ja kehitettävyyden nopeuttamiseksi. Näiden 
lisäksi tavoitteena oli parantaa asiakaspalvelua ja tehostaa työntekoa kehittämällä 
heidän oma palvelunsa paremmaksi ja nykyaikaisemmaksi. Tehtäväksi muodostui 
ekstranetin suunnittelu ja toteutus. 
 
Opinnäytetyö tarjoaa selostuksen verkkotuotannon työvaiheista yleisesti. 
Suunnitteluvaiheeseen kuului toimeksiantajan vaatimusten selvittäminen ja hyödyllisten 
toimintojen kartoittaminen. Verkkopalvelun sisällöstä tehtiin konseptisuunnitelma. 
Raportissa on kerrottu suunnittelun vaiheista sekä dokumenteista, joita verkkopalvelun 
suunnittelussa voisi hyödyntää alan kirjallisuuteen sekä toimeksiantajan neuvoihin 
perustuen. Raportissa on käyty läpi myös suunnittelua seuraavat vaiheet, jotka tässä 
tapauksessa olivat koosto, julkaisujärjestelmän asennus, toteutus ja testaus. 
Käyttöönottoa ei tämän opinnäytetyön puitteissa tehty. Lopuksi on tarkasteltu tätä 
projektia kokonaisuutena.  
 
Ekstranet-verkkopalvelu toteutettiin avoimen lähdekoodin julkaisu-
/sisällönhallintajärjestelmään Drupalilla toimeksiantajan vaatimuksesta. 
Julkaisujärjestelmän käyttö tarjosi monia etuja, kuten tehokkaan 
päivitysmahdollisuuden. Sen avulla oli mahdollista toteuttaa monia muitakin 
toimeksiantajan vaatimuksia. Näiden lisäksi järjestelmä oli jo tuttu toimeksiantajalle, 
joten koulutus tai käyttöopas ei ollut tarpeellinen.  
 
Alan kirjallisuuden sekä toimeksiantajayrityksen projektipäällikön haastattelun 
perusteella suunnittelun tärkeimmiksi dokumenteiksi selvisivät projektisuunnitelma, 
konseptisuunnitelma sekä vaatimusmäärittely. Tarkka suunnittelu varmistaa projektille 
edellytykset etenemiseen. Ekstranet ei valmistunut kokonaan sille varatun ajan 
puitteissa, sillä julkaisujärjestelmään tutustuminen vei suunniteltua enemmän aikaa. 
Ekstranet toimii tärkeimmiltä osiltaan, jotka mahdollistavat peruskäytön, mutta osa 
toiminnoista jäi puutteellisiksi. Lopputulos ei siten vastaa kaikkia sille asetettuja 
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The work on this thesis begun during the practical training period which is a mandatory 
part of the studies at TAMK University of Applied Sciences. Zento Ltd., a company 
specialising in digital media, was the customer. They had the need to improve their 
extranet online services. The extranet was to be built using an open source content 
management platform, Drupal, to meet the needs of quick maintenance and 
development. Other goals were the improvement of customer service and optimizing the 
workflow by improving the service they provide to their customers. 
 
This thesis presents the different stages of web production process in general. The 
design stage consisted of research where the purpose was to clarify the demands of the 
employer as well as the needed functions. A concept draft was made to act as a guide 
through the process. The thesis covers the stages of planning an online service. It 
presents the most important documents to be used when designing, based on literature 
of the field and counsel given by Zento. The thesis also introduces the stages following 
the design work, which in this case are styling with CSS, installation of Drupal, 
programming and testing. Initialization of extranet does not include in this thesis. 
Finally, an analysis has been made of the whole design and production process.  
 
The use of a content management platform, Drupal, was required by Zento. It provided 
many advantages, such as efficiency in maintenance as well as meeting other needs of 
the customer. Any guidance or a manual were not needed since the employer was 
already well familiar with Drupal. 
 
The most important design plans turned out to be the project plan, the concept draft and 
the specification of demands. Precise plans usually ensure that the project progresses 
smoothly. The extranet project was not completed in the given time, because learning to 
use Drupal took quite long. The extranet can now be used for its main purpose but it 
lacks some of the designed functions, so it does not meet all the requirements. Once 
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1  Johdanto 
 
Opinnäytetyössäni tutkin verkkopalvelun suunnittelu- ja toteutusprosessia. Tavoitteena 
on toteuttaa toimeksiantajan tarpeita ja vaatimuksia vastaava ekstranet-verkkopalvelu 
sekä kuvata toteutusprosessi vaihe vaiheelta opinnäytetyöraportissa. Toimeksiantajana 
työlle toimii tamperelainen digitaalisen median asiantuntijayritys Zento Oy 
(myöhemmin Zento), jossa suoritin työharjoittelun aikana 2.4.- 19.9.2008. Aloittaessani 
työharjoittelua yrityksessä pyysin heiltä myös aihetta opinnäytetyölleni. Jo ensimmäisen 
viikon aikana kävi ilmi, että he tarvitsisivat uuden ekstranet-verkkopalvelun nykyisen 
tilalle. 
 
Zento on eriytetty Nicefactory Oy:stä omaksi digitaalisen median 
asiantuntijayritykseksi vuonna 2003. Yritys sijaitsee Tampereen keskustassa ja 
työllistää tällä hetkellä noin seitsemän henkilöä. He toimittavat kokonaisvaltaisia www-
ratkaisuita ja ovat erikoistuneet verkko-oppimistuotteiden ja verkkopalveluiden 
rakentamiseen. Heille on tärkeää tarjota niin tekniikaltaan, kuin muiltakin osin ajan 
trendien mukaisia verkkopalveluita. Asiakkaina heillä on opetuspuolelta muun muassa 
Tampereen ja Helsingin ammattikorkeakoulut sekä muilta aloilta esimerkiksi, 
Tampereen kaupunki, Plastiroll, Sanomalehtien Liitto, Pelastakaa Lapset ry, Phoenix 
Ancient Art sekä Euroopan komissio. 
 
Nykyinen ekstranet-verkkopalvelu on ollut yrityksessä käytössä vuodesta 2002 lähtien. 
Internetin tekniikat ja toimintatavat ovat muuttuneet sekä uusia trendejä on kehittynyt, 
kuten esimerkiksi web 2.0, joka on O’Reillyn antama nimi internetin uusille 
toimintatavoille ja käsitteille. Kehitys luo paineita digitaaliseen mediaan erikoistuville 
yrityksille tuottaa ajan hengen mukaisia palveluita. Kiireessä saattaa käydä niin, että 
yritys tarjoaa nykyaikaisia palveluita asiakkailleen, mutta yrityksen omaa toimintaa 
edistävät palvelut jäävät uudistamatta. Tässä tapauksessa myös edellisen palvelun 
toimimattomuus sekä kehittämisen vaikeus olivat suuria uudistushakuisuuteen 
vaikuttavia tekijöitä. Zenton tavoitteena on saada käyttöön uusi ekstranet, jota käytetään 
toimeksiantajan sekä heidän asiakkaidensa väliseen viestintään, pääasiassa materiaalien 
jakamiseen sekä projektien dokumentointiin. Uuden ekstranetin avulla toimeksiantaja 
haluaa luoda entistä paremman kanavan heidän ja asiakkaan väliselle tiedostojen 
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vaihdolle sekä kommunikoinnille. Projektin seuranta, viestintä, sujuva tiedostonjako 
sekä dokumentointivälineenä toimiminen ovat tämän verkkopalvelun suunnittelussa 
erityistä huomiota vaativia asioita. Asiakaspalvelun parantaminen sekä työn 
tehostaminen ovat toimeksiantajan ensisijaiset tavoitteet. 
 
Tämä projekti on minulle hieno mahdollisuus tutustua www-tuotantoprojektin 
kokonaisuuteen suunnittelusta toteutukseen ja testaukseen. Omina tavoitteinani pidän 
kehittymistä verkkopalvelun suunnittelussa, tuotannossa sekä erityisesti 
verkkotuotannon projektityöskentelyssä. Drupal on Suomessa uudehko järjestelmä sekä 
minulle ennestään tuntematon julkaisujärjestelmäsovellus. Tavoitteenani on tutustua 
laajasti Drupaliin sekä yleisesti perehtyä julkaisujärjestelmien käyttöön ja niiden 
tarjoamiin mahdollisuuksiin verkkotuotannossa. 
 
Suunnitteluun kuuluu konseptisuunnitelman kirjoitus, mutta itse en tee kirjallista 
projektisuunnitelmaa. Ekstranet-verkkopalvelun toteutuksesta vastaan minä sivuston 
ulkoasua sekä käyttöliittymäsuunnittelua lukuun ottamatta. Käyttöliittymä- sekä 
graafisen suunnittelun periaatteet eivät kuulu opinnäytetyöhöni. Myös 
verkkosovelluksen tietoturvasuunnittelu on jätetty opinnäytetyön ulkopuolelle. 
Käsittelen verkkotuotantoa julkaisuun asti. 
 
Suunnittelun lisäksi opinnäytetyöhön kuuluu ekstranetin toteuttaminen Drupal -
julkaisujärjestelmällä. Käyttämällä julkaisujärjestelmää on ekstranetin päivittäminen 
tulevaisuudessa entistä helpompaa. En vertaile julkaisujärjestelmien ominaisuuksia, 
enkä tee tarvekartoitusta siitä, minkälainen järjestelmä olisi paras juuri tähän projektiin, 
sillä Drupalin käyttäminen on tullut vaatimuksena toimeksiantajalta. Esittelen 
käytettävää julkaisujärjestelmää sekä kerron sen hyvistä ominaisuuksista liittyen tähän 
verkkosovellustuotantoon. 
 
Koska opinnäytetyön tuloksena syntyy tuote, jota olen itse tekemässä suunnittelusta 
lähtien, halusin raportissani pohtia verkkotuotannon projektin ideaalista kulkua 
suunnittelusta tuotantoon. Aluksi tehtävän suunnittelutyön täsmällisyys ja laatu 
määrittävät melko paljon sitä, miten hyvin projekti etenee. Suunnitelmallisuus vaikuttaa 
myös lopputulokseen. Verkkotuotantoprojekteihin liittyen käytän lähteinäni Jussilan ja 
Leinon kirjaa Net. Verkkoviestinnän käsikirja, sekä Viesti verkossa: Digitaalisen 
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viestinnän käsikirjaa, jonka ovat kirjoittaneet Pohjanoksa, Kuokkanen sekä Raaska. 
Olen myös haastatellut toimeksiantajayrityksen henkilökuntaa aiheesta. (Jussila & 
Leino 1999; Pohjanoksa, Kuokkanen & Raaska 2007) 
 
Luvussa 2 käyn läpi verkkoviestinnän perusteita sekä verkkopalvelun 
käyttötarkoituksen vaikutusta viestinnän suunnitteluun. Luvussa 3 on selvitetty 
ekstranetin käyttöä sekä sen tarpeellisuutta Zento Oy:lle. Julkaisujärjestelmän 
käyttötarkoitusta on selvennetty luvussa 4, jossa myös esittelen Drupalin. Luvussa 5 
esittelen verkkotuotannon prosessia suunnittelusta julkaisuun. Luku 6 sisältää kattavan 
selostuksen toimeksiantajalle tehdyn ekstranet-projektin kulusta alusta loppuun sekä 
jatkosuunnitelman. Lopuksi luvussa 7 arvioin tekemääni työtä ja pohdin ovatko 





2.1 Mitä on verkkoviestintä? 
Ilman viestintäosaamista on kaikenlainen tietotyö mahdotonta tehdä. Elisa Juholin jakaa 
viestintäosaamisen neljään osa-alueeseen, joiden käyttö painottuu erilailla eri työssä ja 
eri aikaan projektinkulussa. Omat ajatukset on osattava ilmaista niin puhuen, kuin 
kirjoittaen sekä niistä on pystyttävä keskustelemaan rakentavasti. Viestintäosaamiseen 
kuuluu myös suhteiden ja verkostojen rakentaminen sekä säilyttäminen. On osattava 
valita sopiva viestintäväline toiminnan ja tavoitteen mukaan ja viimeiseksi edellisten 
kohtien käyttäminen eri tilanteissa parhaimmalla mahdollisella tavalla eli 
strategia.(Juholin 2008, 30 - 31) 
 
Viestintään käytettävät tekniikat ovat muuttuneet. Aula, Matikainen ja Villi näkevät 
verkon monisuuntaisena viestinnän välineenä, jonka avulla on mahdollista laajalti 
organisoitua ihmisten kesken, mutta sitä voidaan myös käyttää ohjauksen ja 
kontrolloinnin välineenä. Heidän mukaansa verkko voidaan välineen lisäksi kokea myös 
tilana, jossa tehdään jotain, esimerkiksi käydään ostoksilla tai pelataan pelejä. Tämän 
lisäksi verkko voi toimia alustana, joka mahdollistaa erilaisten sisältöjen sekä 
toimintojen liittämisen siihen. (Aula, Matikainen & Villi. 2006, 10)  
 
Internetin ja muiden viestintään tarkoitettujen välineiden suhde on muuttunut 
kehityksessä. Aluksi internet oli vain nopeampi tiedonsiirtoväline, mutta grafiikan 
ilmestyminen internetiin teki siitä sen ilmiön, mikä internet nykyään on. Tätä ilmiötä 
kuka tahansa voi käyttää viestimiseen, joka tekee siitä erilaisen kuin vanhemmat 
joukkoviestimet. (Aula, Matikainen & Villi. 2006, 11 - 13) 1 
 
2.2 Verkkoviestinnän sisältö 
Kuten Jussila ja Leino kertovat, internet on mahdollistanut monien erilaisten 
esitysmuotojen hyödyntämisen yhdessä mediassa. Verkkopalvelun sisältö voi koostua  
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kuvasta, äänestä, tekstistä sekä liikkuvasta kuvasta tarjoten samalla myös 
vuorovaikutteisuutta. (Jussila & Leino1999, 26 - 27) Mediamuotojen yhtenemistä 
kutsutaan mediakonvergenssiksi, josta Villi kertoo enemmän. Hänen mukaansa internet 
on suuresti edistänyt mediamuotojen yhdistymistä. Villi kuvaa internetiä putkeksi, jossa 
eri mediamuodot liikkuvat digitaalisesti. Digitaalisuus onkin yksi yhdistymisen 
perusedellytys. Kaikki mediamuodot on saatava samaan muotoon, jotta yhdentyminen 
onnistuisi. (Aula ym. 2006, 101) Salmenkivi ja Nyman puolestaan julistavat, että 
mediakanavat eivät ole konvergenssissa vaan divergenssissä. Tämän ajattelutavan 
mukaan mediakanavat olisivat pirstaloituneet eivätkä yhdentyneet. Perinteiset 
mediakanavat eivät ole korvaantuneet uusilla, vaan ne toimivat keskenään kilpaillen.   
(Salmenkivi & Nyman 2007, 189 - 192) 
 
Viestintä voidaan myös luokitella erilaisiin muotoihin. Viestintämediat on jaoteltu 
kohdeviestimiin sekä joukkoviestimiin. Kohdeviestimiin on perinteisesti lueteltu 
puhelin ja kirjeet, joiden avulla viesti on mennyt yhdelle tietylle vastaanottajalle. 
Joukkoviestimillä, kuten televisiolla ja radiolla, on tavoitettu yhdellä lähetyksellä suuri 
määrä vastaanottajia. Näiden erona on se, että joukkoviestimen sanoma välittyy suurelle 
joukolle, jolloin viestin yksilöiminen ei ole onnistunut toisin kuin puhelulla tai kirjeellä. 
Viestintä on muuttunut ja kehittynyt, varsinkin internetin myötä. Viestintäluokkien ja  
-muotojen erot ovat myös hämärtyneet. Esimerkiksi internetiä voidaan pitää sekä 
joukko-, että kohdeviestimenä. (Jussila & Leino 1999, 27 - 30) 
 
Verkkopalveluiden viestintätavat eroavat myös toisistaan riippuen niiden 
käyttäjäryhmästä sekä käyttötarkoituksesta. Verkkopalvelut voidaan jakaa sen mukaan, 
onko niiden sisältö viestinnällistä vai toiminnallista. Tällainen erottelutapa on käytössä 
vain verkkoviestinnässä. Viestinnälliset verkkopalvelut eroavat toiminnallisista siten, 
että viestinnällisessä palvelussa käyttäjän saama hyöty tulee tekstistä, kuvista tai muusta 
sisällöstä. Toiminnallisissa palveluissa hyöty tulee siitä, mitä käyttäjä saa tapahtumaan 
verkkopalvelulla sen ulkopuolella. Toiminnallisesta verkkopalvelusta esimerkkinä ovat 
pankkipalvelut sekä verkkokauppa. (Jussila & Leino 1999, 32 - 35)  
 
Tämän opinnäytetyön tuotteena syntyvä ekstranet on selvästi viestinnällinen 
verkkopalvelu. Sen hyödyt ovat sinne talletetuissa dokumenteissa ja kuvissa. Asiakas ja 
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toimeksiantaja tietävät aina mistä etsiä projektiin liittyvää materiaalia. Ekstranetiin ei 
tässä tapauksessa ole tarvetta liittää minkäänlaisia palveluita, joilla asiakas tai 
toimeksiantaja saisi aikaan tapahtumia ekstranetin ulkopuolella, kuten tuotteen tilausta. 
Ekstranet toimii tiedon lähteenä molemmille osapuolille. Vaikka verkkopalvelu olisikin 
viestinnällinen, voi sen sisältö silti olla toiminallista, kirjoittavat Jussila ja Leino. Kun 
verkkopalvelun sisältö on toiminnallista, käyttäjä pystyy omilla toiminnoillaan 
vaikuttamaan siihen, mitä tietokoneen ruudulla tapahtuu. Käyttäjän komento ei 
kuitenkaan aiheuta tapahtumia kyseisen verkkopalvelun ulkopuolella. (Jussila & Leino 
1999, 35) Kuten Alasilta muistuttaa ekstranetin tehtävä ei saa olla ainoastaan lukemisen 
tarjonta. Vähimmäisvaatimuksena hän pitää vastaamisen mahdollisuutta, eli jonkinlaista 






3.1 Ekstranetin käyttö 
 
Ekstranet on kehitetty intranetistä, joka on yrityksen sisäiseen viestintään tarkoitettu 
suljettu verkkopalvelu. Myös ekstranet on suljettu verkkopalvelu, mutta sen 
käyttäjäryhmää on hallitusti laajennettu. Tyypillisimmät ekstranetiin sallitut 
käyttäjäryhmät oman yrityksen lisäksi ovat asiakkaat sekä yhteistyöyritykset.  
(Baker 1997, 1–3.) Baker erottaa intranetin ja ekstranetin sen perusteella, ketä ne 
palvelevat. Intranetin avulla oman yrityksen työntekijöiden työnteko helpottuu, kun taas 
ekstranetin informaatio palvelee yritystä kokonaisuutena. Intranet on tarkoitettu siis 
sisäiseen viestintään, eli yhden organisaation jäsenille, kun taas ekstranetissä viestitään 
myös ulkopuolelle toisiin organisaatioihin tai asiakkaille.  (Baker 1997, 63.) 
 
Jussila ja Leino painottavat, että ekstranet sopii palveluihin, joiden sisältö on 
hyödytöntä sidosryhmään kuulumattomille. Jos palvelulla välitettävä sisältö ei ole 
salaista, ja siitä saattaisi olla jopa hyötyä kaikille käyttäjille, voi tällaisen tiedon 
julkaista julkisella internet-palvelulla, kuten yrityksen www-sivustolla.  (Jussila & 
Leino 1999, 76–77.) Tässä projektissa salatun ekstranetinkäyttö on kuitenkin 
asianmukaista, sillä sen sisällöksi tulee yrityksen ja asiakkaan välisiä dokumentteja sekä 
materiaaleja.  
 
Ekstranetiä käytetään yhä useammin myös toiminnallisten sovellusten tarjoajana pelkän 
viestinnän lisäksi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tilaus- ja varausjärjestelmät. (Jussila, 
Leino 1999, 102–103.)  
 
3.2 Ekstranetin merkitys toimeksiantajalle 
Ekstranet toimii toimeksiantajan ja heidän asiakkaidensa välisenä viestintäkanavana, 
projektinseuranta- sekä dokumentointivälineenä. Uudistetun ekstranetin avulla Zento 
haluaa nopeuttaa sekä helpottaa heidän ja asiakkaidensa välistä kommunikointia. Ennen 
kaikkea ekstranetin on tuettava Zenton asiakaspalvelua ja tuotava sujuvuutta 
yhteistyöhön asiakkaiden kanssa. Salmenkivi ja Nyman pitävätkin internetiä hyvänä 
kanavana toimiin, joissa parannetaan asiakkaan kanssa tehtävää yhteistyötä. Paras tulos 
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saavutetaan kuitenkin silloin, kun rinnalla käytetään muitakin kanavia. (Salmenkivi & 
Nyman 2007, 23) 
 
Ekstranetin käyttäjäryhmä koostuu toimeksiantajayrityksen henkilökunnan lisäksi 
heidän asiakkaistaan. Asiakkaat voivat olla opetus- ja media-alan ihmisiä, joilla on jo 
kokemusta verkkotuotannon perusteista, ainakin jossain määrin. Toisaalta asiakkaina on 
pk-yrityksien toimitusjohtajia hyvin vaihtelevilta aloilta ja vaihtelevalla kokemuksella 
verkkotuotannosta. Tällöin on tärkeää, että yrityksen omat palvelut, joiden kanssa nämä 
asiakkaat ovat tekemisissä, ovat käytettävyydeltään hyviä sekä helppoja omaksua. 
Toimeksiantajayrityksessä koko henkilökunta tulee käyttämään ekstranetiä. 
Projektipäällikön projektisuunnitelma, graafikon taittokuvat sekä ohjelmoijan 
kommentit ovat muutamia esimerkkejä henkilökunnan ekstranetin käyttötapauksista.  
 
Ekstranet tulee olemaan ensisijaisesti tiedon jakamiseen suuntautunut 
kommunikointikanava. Keskusteluissamme toimeksiantajan kanssa ekstranetin 
tavoitteista tuli ilmi, että ekstranetistä toivotaan palvelua, johon on helppo tallentaa 
projektiin liittyvä materiaali niin asiakkaan kuin yrityksen puolesta. Ekstranet-
verkkopalvelusta on luonnollisesti myös myöhemmin päästävä tarkastelemaan sinne 
talletettua materiaalia. Tallettamalla projektiin liittyvä materiaali yhteen paikkaan 
voidaan välttyä suurelta määrältä sähköpostia. Työajan tehostaminen on tärkeää 
yrityksissä alalla kuin alalla. Ekstranetin avulla toimeksiantaja haluaa tehostaa omaa 
työskentelyään. Kun työskentelyn perusasiat, kuten materiaalien saanti, hoituvat 
tehokkaasti jää enemmän aikaa varsinaisiin työtehtäviin. Kun kaikki projektissa 
tarvittavat tiedot löytyvät yhdestä paikkaa, ei aikaa kulu turhaan etsimiseen. Ekstranetiä 
voi kutsua täten myös dokumentointivälineeksi. 
 
Ekstranetin tarkoitus ei kuitenkaan ole syrjäyttää yleisiä kommunikointitapoja, kuten 
kokouksia, puhelinkeskusteluja tai sähköpostiviestintää. Tärkeät ja kiireelliset asiat 
hoidetaan edelleen muilla välineillä. Ekstranet on tarkoitettu näiden muiden 
kommunikointitapojen rinnalle vahvistukseksi ja tiedostonsiirron helpottamiseksi. 
Zentolle tehtävä ekstranet on tarkoitettu vain viestimiseen, eikä palvelujen tarjoaminen 
ole tällä hetkellä tärkeää. Vaikkakaan ekstranet ei tarjoa käyttäjälleen toiminnallisia 
palveluita, sisältää sen viestintä silti toimintoja. Käyttäjä voi valita, mitä sisältöä haluaa 
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nähdä ja viedä sisältöä järjestelmään. Kommentointi sekä keskustelufoorumi tuovat 





4.1 Mikä on julkaisujärjestelmä 
Tekniikka auttaa verkkopalveluiden kehittämisessä antaen kehittäjälle vapaammat 
kädet. Kuten Pohjanoksa ym. kertovat, verkkotuotannon tekniikat, kuten esimerkiksi 
erilaiset koodauskielet tai selainversiot, saattavat haitata kehittäjän tai suunnittelijan 
työtä. Tekniikkaa ei voida sivuuttaa, varsinkaan verkkotuotannossa. Onneksi on 
olemassa tekniikkaa hyödyntäviä sovelluksia, jotka helpottavat kehittäjän työtä 
verkkotuotannossa. (Pohjanoksa ym. 2007, 209) 
 
 Julkaisujärjestelmästä käytetään toisinaan myös nimitystä sisällönhallintajärjestelmä. 
Viimeisin on peräisin englanninkielisestä termistä julkaisujärjestelmille, joka on 
Content Management System (CMS) tai Web Content Management (WCM). Monesti 
hankitaan yksi julkaisujärjestelmäsovellus, jolla voidaan kätevästi hoitaa 
sisällöntuotanto sekä -julkaisu. Julkaisun- sekä sisällöntuotannon järjestelmät voivat 
olla myös erilliset samassa verkkopalvelussa. Erillisiä järjestelmiä käytetään varsinkin 
käyttäjämääriltään suurissa palveluissa taatakseen riittävän suorituskyvyn. (Pohjanoksa 
ym. 2007, 210) 
 
Tarjolla olevien julkaisujärjestelmien rakenteeseen kuuluu yleisesti tiedon 
tuotantovälineet, tallennusjärjestelmä, tiedon julkaisu, versionhallinta sekä 
käyttäjäoikeuksien hallinta. Julkaisujärjestelmiin on näiden lisäksi saatavana paljon 
muita toimintoja sisältäviä komponentteja, kuten verkkopalvelun seurantaan tarkoitetut 
komponentit.  (Pohjanoksa ym. 2007, 211 - 212)  
 
4.2  Drupal 
4.2.1 Taustaa 
Drupal on sisällönhallintajärjestelmä www-materiaalin julkaisuun. Se on ilmainen 
avoimen lähdekoodin sovellus, jota käytetään selaimella. Tämän järjestelmän 
kehitystyön aloitti Dries Buytaert 1990-luvun lopussa. Järjestelmän kehitys alkoi 
yksinkertaisesta keskustelufoorumista. Laajan kiinnostuksen vuoksi Buytaert julkaisi 
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lähdekoodin avoimeksi. Tästä syntyi tiivis yhteisö. Vuoteen 2008 mennessä Drupal-
yhteisöön kuului jo 350 000 rekisteröitynyttä jäsentä. (Drupal History 2008) 
 
Drupal-julkaisujärjestelmän käyttö mahdollistaa muun muassa suurille yhteisöille 
tarkoitetut www-sivustot, yritysten kotisivut, keskustelufoorumit kuin myös pienemmät 
blogit tai henkilökohtaiset kotisivut. (About Drupal 2008) Drupalin lukemattomien 
ominaisuuksien ansiosta pelkästään sen avulla pystytään muun muassa 




Kuten kuviosta 1 näkyy, Drupal on jaettu viiteen eri tasoon. Alimman tason muodostaa 
syötetty tieto.(The Drupal Overview) Ilari Sani Drupalin suomalaisella sivustolla 
kääntää Drupalin peruskäsitteen, noden, kirjoitukseksi. Kirjoitus on siis sisältöä. 
Kirjoitusten sisältötyypit voivat vaihdella esimerkiksi blogista uutismerkintään tai 
muuksi. (Sani 2008) Drupalin asennuspakettiin kuuluu muutamia sisältötyyppejä 
oletusarvoisesti. Niitä on mahdollista hankkia myös lisää, mutta perussisältötyyppien 





Kuvio 1: Drupalin rakenne. (The Drupal Overview) 
 
Sanin mukaan Drupalin toimintojen runsauden vuoksi se on jaettu pienempiin osiin, eli 
moduuleihin. Drupalin alkuasennuksen mukana tulee joukko keskeisimpiä moduuleita, 
joita kutsutaan ytimeksi. Osa näistä moduuleista on pakollisia ja automaattisesti 
aktiivisia. Loput voivat olla käytössä tai ei, oman projektin luonteen mukaan. Drupal-
yhteisön jäsenet ovat erittäin aktiivisia ja ovat kehittäneet runsaasti laajennusmoduuleja 
hyvin erilaisiin tehtäviin. (Sani 2008) On huomattava, että moduulit ovat yleensä tiettyä 
Drupal-versiota varten, joka yleensä ilmoitetaan moduulin sivulla. Vanhempien Drupal-
versioiden lisämoduulit eivät lähtökohtaisesti toimi uusimmissa versioissa. Moduulit 
muodostavat Drupalin toisen kerroksen, kuten kuviosta 1 käy ilmi. Niiden avulla 
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voidaan liittää sivustoon monia toimintoja, kuten esimerkiksi tapahtumakalenteri. (The 
Drupal Overview) 
 
Seuraava kerros koostuu lohkoista (blocks) sekä menuista, eli valikoista. Lohkot ovat 
tulostuskenttiä, joihin voidaan toistaa moduulien tulosteet. Lohkojen näkyminen sivuilla 
on helposti säädeltävissä, käyttäen tulostusoikeuksia. Tällöin tietty tuloste saadaan 
näkymään esimerkiksi vain ja ainoastaan etusivulla.  (The Drupal Overview) 
 
Käyttäjäryhmiä kutsutaan Drupalissa rooleiksi. Järjestelmään voidaan luoda erilaisia 
rooleja käyttäjäryhmiä varten. Nämä roolit jaetaan käyttäjille. Rooleille voidaan antaa 
erilaisia käyttöoikeuksia sen mukaan, mitä näillä rooleilla varustetut käyttäjät saavat 
sivustolla tehdä. (Sani 2008) Nämä käyttäjäkohtaiset oikeudet muodostavat neljännen 
kerroksen kuvion 1 rakenteessa. 
 
Kuvion 1 ylimmän kerroksen sisällön suomentaisin pohjaksi tai malliksi, englanniksi 
template. Tämä malli on tiedosto, joka sisältää XHTML-merkintäkieltä, CSS-määreitä 
sekä PHP-ohjelmointikieltä, joiden avulla luodaan rakenne sivulle. XHTML, The 
Extensible HyperText Markup Language, on HTML:stä kehitetty merkintäkieli. CSS, 
eli Cascading Style Sheets, ovat tyyliohjeita, joilla luodaan ulkoasu XHTML-
rakenteelle. PHP on ohjelmointikieli, jota käytetään erityisesti www-tuotannossa. 
Hyödyntäen näitä tekniikoita tämä mallitiedosto luo rakenteen, jolla sijoitetaan 
tulosteet, kuvat tai muut elementit sivulle. 
 
Näiden kerrosten lisäksi sivusto tarvitsee ulkoasun, jota Drupalissa nimitetään teemaksi. 
Perusasennuksen mukana tulee muutama teema, joista voi valita. On myös sivustoja, 
joihin on kerätty muiden tekemiä teemoja ladattaviksi, kuten 
http://themegarden.org/drupal6/. Järjestelmään on myös mahdollista viedä omatekoinen 




5 Verkkopalvelun tuotantoprosessi 
 
5.1 Verkkopalvelut 
Verkkopalvelu on sivustokokonaisuus, joka eroaa muista sivuista osoitteeltaan, 
ulkoasultaan, toiminnallisuuksiltaan ja vastuu- sekä sisällöntuottajahenkilöiltään. 
Internet on mahdollistanut palveluiden tarjoamisen tarvittaessa jopa maailmanlaajuisesti 
ja reaaliaikaisesti. Vuorovaikutteisuus on internetin ominaisuus, joka erottaa sen muista 
viestimistä. Myös monien eri esitysmuotojen hyödynnettävyys tekee siitä kanavan, jolla 
ei ole perinteisiä rajoituksia.  (Jussila & Leino 1999, 12 - 14, 25 - 26)  
 
Verkkopalvelu voidaan suunnata viestintään tai operatiiviseen, eli toiminnalliseen 
käyttöön. Toiminnallisuus tarkoittaa sitä, että verkkopalvelussa pystytään 
käynnistämään toiminta, joka aiheuttaa sen ulkopuolellakin tapahtuman. (Jussila & 
Leino 1999, 33) Tällaiset verkkopalvelun toimintaan ja käyttötarkoitukseen liittyvät 
seikat on huomioitava suunnittelussa. Suunnitteluun liittyy myös niin varojen kuin ajan 
resursointi, tekniset määritykset sekä projektinhallinnalliset suunnitelmat. Seuraavaksi 
esittelen verkkopalveluprojektin suunnittelun sekä tuotantoon liittyvät vaiheet. 
Suunnittelun vaiheista käyn läpi projektisuunnitelman, siihen liittyvät mallit, 
vaatimusmäärittelyn, konseptisuunnitelman ja julkaisujärjestelmän valinnan. 
Suunnittelun jälkeen jatkan tuotannon, testauksen ja julkaisun vaiheisiin. 
 
5.2 Verkkopalveluprojektin suunnittelu 
Verkkopalvelun kehittäminen ja päivittäminen tehdään yleensä suunnitelman mukaisesti 
pitkällä tähtäimellä. Pohjanoksa ym. vakuuttavat, että verkkopalvelun kehittäminen olisi 
kuitenkin hyvä toteuttaa projektiluontoisena, varsinkin jos projektiin liittyy ulkopuolisia 
asiantuntijoita. (Pohjanoksa, Kuokkanen & Raaska 2007, 85) Projektiluontoisuus antaa 
verkkopalvelun kehitykselle sysäyksen tulla toteutetuksi, sillä monesti projektiin 
liittyvät ihmiset ovat sitoutuneita myös muihin tehtäviin. Projektin luonne sitoo ihmiset 
tiiviimmin tehtävään, kun sille määritetään selvä aikataulu. Kun projekti on 





Projektin onnistumiseksi on varattava aikaa ja rahaa. Pohjaoksan ym. mukaan 
resursoinnissa onnistuminen on yksi vaikeammista asioista tällaisissa projekteissa. He 
mainitsevat monesti käyvän niin, että resurssit eivät olekaan riittävät asetettuihin 
tavoitteisiin nähden. Tyypillisimmäksi resursoinnin virheeksi he mainitsevat vain 
ulkoisten, tilattavien töiden kustannuksiin varautumisen. Omaa työaikaa ei osata varata 
projektiin. Heidän mukaansa myös palvelun valmistumisen jälkeinen markkinointi ja 
asiakkaiden sitouttaminen unohdetaan. (Pohjanoksa ym. 2007, 94)  
 
Projektipäällikkönä Zentossa toimiva Kirsi Tepsa kertoo vaikeimmin resursoitavaksi 
asiaksi ajan. Hän perusteli tämän sillä, että projektissa on monta tahoa, jotka 
aikataulutuksessa on otettava huomioon. Asiakkaan vaatimukset aikataulun suhteen 
ovat tietysti tärkeimmät, muita huomioitavia asioita ovat yrityksen liiketoiminnan 
kannattavuuden asettamat vaateet sekä projektiryhmän jäsenten työtuntien määrän 
valvonta. Työntekijää ei voi kuormittaa liikaa. (Tepsa, 28.10.2008) 
 
Projektisuunnitelmalla pyritään estämään ikuisuusprojektit. Näissä tapauksissa hyvä 
suunnitelma on unohdettu lisäparannusten ja tarkennusten myötä. 
Projektisuunnitelmassa selvitetään aikataulu ja arvioidaan työhön kuluva aika. Työaika 
määritellään usein vastaavien aikaisempien projektien kokemuksella ja sitä 
tarkennetaan, kun suunnittelutyö on kokonaan valmis. (Jussila & Leino 1999, 118) 
Koska Tepsa työskentelee verkkotuotannon alalla, hän tietää mitä yleisiä tehtäviä 
verkkotuotantoprojekti sisältää. Heidän asiakkaansa eivät kuitenkaan läheskään aina 
tiedä. Projektisuunnitelmaan on siksi kirjoitettava myös asiakkaan vastuulle jäävät 
tehtävät sekä aikataulutettava nämä. Tepsa harmittelee, että usein asiakas ei ymmärrä 
tarkistaa projektisuunnitelmaa hyväksyessään pystyvätkö he suorittamaan heille annetut 
tehtävät määräajassa. Useimmiten asiakas pitää projektia tärkeänä, mutta ei ole 




Kun projekti on perusteellisesti suunniteltu, voidaan aloittaa sen organisoiminen ja 
tehtävien jako. Pohjanoksa ym. esittelevät kaksi erilaista projektimallia tehokkaan 
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verkkopalvelutuotannon saavuttamiseksi. Nämä mallit ovat työvaiheittainen 
projektimalli ja rinnakkaisvaiheistettu projektimalli. Työvaiheittaisessa mallissa uusi 
vaihe aloitetaan vasta, kun edellinen on saatu hyväksytysti päätökseen. Tämän 
projektimallin vaiheet ihannetapauksessa ovat määrittely, suunnittelu, toteutus, 
pilottikäyttö, sekä julkistus. Näiden lisäksi projektilla tulee tietysti olla hallittu aloitus ja 
lopetus. Rinnakkaisvaiheistetussa projektimallissa projektin jokaista osaa työstetään 
niin pitkälle kuin mahdollista samanaikaisesti. Se sopiikin keskenään samankaltaisiin 
projekteihin, jotka toistuvat säännöllisesti, eivätkä ole kovin suuria. 
(Pohjanoksa ym. 2007, 98 - 99) 
 
Monesti voi käydä niin, että projekti lähtee etenemään toisen mallin mukaan ilman, että 
se olisi varsinaisesti suunniteltua. Aikataulujen kireys, työntekijöiden työtunnit tai muut 
tekijät voivat aiheuttaa sen, että projektimalli valikoituu automaattisesti. Toisaalta 
projektimalli voi vaihtua kesken projektin toiseen. Yleensä näissä tapauksissa 
suunnitelma on jäänyt laadultaan puutteelliseksi. Projekti vaatii tarkan ja realistisen 
suunnitelman, jotta se voisi edetä sille suunnitellulla tavalla. 
 
5.2.3 Vaatimusmäärittely 
Kuten Pohjanoksa ym. mainitsevat, tilaajan ja toimittajan välille voi tulla epätietoisuus 
käytettävistä tekniikoista eikä tilaaja aina ymmärrä, mitä toimeksiantaja on hänelle 
tuottamassa. (Pohjanoksa ym. 2007, 217) Tilanteen voisi myös kääntää siten, että tilaaja 
ei ymmärrä, mitä kaikkea hän voisi pyytää. Asiantuntevan ja eettisesti oikein toimivan 
tuottajan on tällaisissa tilanteissa pystyttävä neuvomaan asiakas niiltä osin ajan tasalle, 
kuin hänen on tarpeellista olla, oman projektinsa läpiviemiseksi.  
 
Jotta asiakas tietäisi tarkalleen mitä on tilaamassa, on laadittava dokumentti, jossa 
selvitetään verkkopalvelun vaatimukset. Tämän dokumentin tarkoitus on selvittää 
projektin kaikille jäsenille verkkopalvelun kohderyhmä, sisältö, toiminnallisuudet sekä 
teknisen toteutuksen rajat. Kun dokumentti on valmis, voidaan sen perusteella tehdä 
demoja. Demojen tarkoituksena on selventää tulevan verkkopalvelun toimintoja. 
(Pohjanoksa ym. 2007, 217 - 218) Esimerkiksi asiakkaat, joille verkkopalvelut ja niiden 
käyttö eivät ole niin tuttuja asioita, arvostavat tällaisia demoja, jotta näkevät 
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konkreettisemmin tilaamansa tuotteen. Verkkopalvelun konkretisoituessa he ehkä 
pystyvät asettamaan lisää vaatimuksia ja tarkkailemaan paremmin sen laatua.  
 
5.2.4 Zenton vaatimukset ekstranetille 
Koska kyseessä on ekstranet, tulee verkkopalvelun luonnollisesti olla suljettu muilta 
käyttäjiltä. Tämä tarkoittaa sitä, että ekstranetiin on kirjauduttava sisään salasanalla ja 
sisäänpääsy sallitaan vain tiukasti rajatulle käyttäjäryhmälle.  
 
Jotta ekstranetiä voitaisiin käyttää toimeksiantajan toivomalla tavalla dokumenttien 
tallennuspaikkana, on ekstranetissa oltava tiedostonlähetystoiminto. Palveluun on 
pystyttävä lähettämään tiedostoja yleisissä tiedostomuodoissa. Dokumentteja saatetaan 
päivittää, jolloin dokumentista on pystyttävä lähettämään uusi versio ekstranetiin. Tässä 
on huomioitava se, että tiedostoja siirtävät palveluun myös asiakkaat. Siksi tiedostoja ei 
suoraan voida siirtää vain palvelimelle, josta ne olisivat käytettävissä. Tarvitaan 
sovellus, jonka kautta myös asiakkaiden on mahdollista siirtää tiedostoja palveluun ja 
katsella niitä. 
  
Ei riitä, että ekstranetin käyttö on helppoa, vaan on mietittävä myös tulevaisuutta. 
Ekstranetin päivittäminen sekä kehittäminen pitäisi myös tehdä mahdollisimman 
helpoksi ja nopeaksi. Tästä syystä ekstranet rakennetaan julkaisujärjestelmällä, eikä 
ohjelmoida käsin kuten toimeksiantajan edellinen ekstranet-verkkopalvelu on toteutettu. 
Tämä mahdollistaa sen, että sovelluksen muokkaaminen ja toimintojen lisääminen 
tarvittaessa sujuu kätevästi.  
 
Zento haluaa tuottaa ajantasaisia verkkopalveluita asiakkailleen. Niinpä myös Zenton 
omien palveluiden tulisi olla nykyajan web-kehityksen mukaisia. Tämän vuoksi olen 
mahdollisuuksien mukaan pyrkinyt suunnittelussa huomioimaan uudenlaisia tapoja 
toimia. Ekstranetin pitäisi kokonaisuudessaan antaa asiakkaalle vaikutelma, että hänelle 





Suunnitelmia tehtäessä on tärkeää myös dokumentoida kehitetyt ratkaisut. 
Verkkotuotannon suunnitelman sisältävää dokumenttia kutsutaan 
konseptisuunnitelmaksi. Kuten Jussila ja Leino kertovat, konseptisuunnitelman pitää 
olla niin tarkka tuotannon kuvauksessa, että kuka tahansa internet-tekniikkaa osaava 
henkilö kykenee tuon dokumentin perusteella kyseisen tuotannon tekemään. 
Suunnitteluprosessissa on yleensä mukana useampia henkilöitä ja ideat syntyvät 
yhdessä. Yrityksen konseptisuunnittelija kokoaa nämä ideat yhteen dokumenttiin siten, 
että niistä syntyy yksi kokonaisuus, jota projektin kaikki osapuolet noudattavat. (Jussila 
& Leino, 1999, 116) 
 
Konseptisuunnitelmassa esitellään suunniteltavan verkkopalvelun perusperiaatteet, 
toiminnallisuudet, ominaisuudet ja valikkorakenteet. Tepsa määrittelee 
konseptisuunnitelmaan kuuluvaksi kohderyhmän rajauksen, sovelluksen rakenteen 
määrittelyn, sisällön ja toiminnallisuuden kuvauksen. Tepsan mukaan 
konseptisuunnitelmaan kuuluvat pakolliset elementit ovat synopsis, sisällön- ja 
toiminnankuvaus sekä rakennekaavio. Hän muistuttaa myös, että konseptisuunnitelma 
on kirjoitettava yleispätevään tyyliin, jonka ymmärtää kuka tahansa. (Kirsi Tepsa, 
23.10.2008) 
 
Työntekijöiden vaihtuminen verkkotuotantoprojektissa aiheuttaa lähes aina hieman 
vaikeuksia. Tarkka ja kattava konseptisuunnitelma voi minimoida nämä ongelmat. Kun 
projektiryhmään saapuu uusi tekijä, voidaan hänelle antaa tämä suunnitelma luettavaksi. 
Suunnitelmasta hänen pitäisi saada tietoonsa kaikki oleellinen projektin teknistä 
etenemistä varten. Konseptisuunnitelma on erittäin oleellinen muun muassa projektissa, 
jossa kaikki tai osa jäsenistä on toisistaan kaukana ja kommunikointi on vähäisempää 
kuin jos kaikki sijaitsisivat samassa toimistossa. Konseptisuunnitelmaan tehdään usein 
päivityksiä, jolloin on kriittistä, että kaikki projektiryhmän jäsenet saavat päivitetyn 
version käyttöönsä. 
 
5.2.6 Julkaisujärjestelmän valinta 
Kuten todettu, julkaisujärjestelmän avulla voidaan hallita suuriakin web-tuotantoja 
vaivattomasti. Monesti nämä julkaisujärjestelmät toimivat myös 
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sisällönhallintatyökaluina. Hyvä ja omiin tarpeisiin sopiva julkaisujärjestelmä 
parhaimmillaan tehostaa työskentelyä huomattavasti, joten se kannattaa valita harkiten 
ja vertaillen useita vaihtoehtoja.  
 
Pohjanoksa ym. neuvovat painottamaan tiettyjä asioita julkaisujärjestelmää valittaessa. 
Tulevan verkkopalvelun toiminnallisuuksien kartoittaminen on tärkeää, jotta tiedetään 
mitä toiminnallisuuksia tulisi painottaa julkaisujärjestelmän valinnassa. Esimerkiksi 
vaatimusmäärittelyn tekeminen auttaa kartoittamaan ominaisuuksia, jotka tulisi ottaa 
huomioon. Ensimmäisenä kannattaa tutustua julkaisujärjestelmän ylläpitotyökaluihin ja 
tarkistaa, että ne kattavat verkkopalvelun tarpeet. Huomioitava on se, onko 
julkaisujärjestelmän käyttäjillä kokemusta ennestään tällaisista sovelluksista. On 
valittava järjestelmä, jota käyttäjät oppivat käyttämään tai osaavat jo käyttää sujuvasti. 
Esimerkiksi WYSIWYG-editori saattaa olla joillekin erittäin tärkeä muokkausväline ja 
sen puuttuminen voi hankaloittaa päivitystyötä. (Pohjanoksa ym. 2007, 218) 
WYSIWYG, What You See Is What You Get, on editori, joka näyttää sisällön ruudulla 
samanlaisena kuin miltä lopputulos näyttää. Teknisesti omaa osaamista vastaavan 
järjestelmän valitseminen on erittäin tärkeä seikka, sillä jos valitaan turhan 
vaikeaselkoinen järjestelmä, aikaa ja rahaa kuluu tarpeettoman paljon käyttäjien 
kouluttamiseen tai julkaisujärjestelmän käyttö ei ole tehokasta.  
 
Yrityksen kannalta julkaisujärjestelmän valintaan vaikuttavat luonnollisesti sen hinta ja 
kustannukset. Riippuen julkaisujärjestelmän lisensointimallista, lasku voi tulla lisenssin 
maksusta tai sovellusvuokrasta. Lisämaksua voi tulla lisäominaisuuksista, jotka kenties 
myöhemmin haluttaisiin liittää mukaan verkkopalveluun. Jatkosuunnitelmia on hyvä 
tehdä ajoissa tämän takia. On myös huomioitava maksut, jotka tulevat ylläpidosta, 
päivityksistä sekä tukipalveluista kuten koulutuksesta. (Pohjanoksa ym. 2007, 219)  
 
5.3 Tuotanto 
Kun suunnittelutyö on valmis, on aika siirtyä tuottamiseen, eli sivuston rakentamiseen. 
Verkkopalvelun rakennustavasta riippumatta tähän vaiheeseen tulisi varata riittävästi 
aikaa. Kuten Goto ja Cotler kertovat, voivat työhön arvioidut tunnit moninkertaistua, jos 
se on luultua monimutkaisempi tai se on laajentunut suunnitelmien jälkeen. Mikäli 
asiakas on halunnut muutoksia tai laajennuksia alkuperäiseen suunnitelmaan, tulee 
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niiden kustannuksista keskustella ennen kuin tuotantovaihe alkaa, jotta tappiota ei pääse 
syntymään. Tuotantovaiheeseen kuuluvat yleensä sivuston rakenteen tekeminen sekä 
ulkoasun liittäminen sivustoon. Myös sivuston sisällön olisi hyvä olla käytettävissä. 
(Goto & Cotler 2002, 143 - 146) Tässä vaiheessa on monta tekijää, jotka voivat 
viivyttää projektia. Graafikon tuottama ulkoasu, asiakkaan toimittama sisältö sekä 
yllätyksellinen laajennustarve voivat aiheuttaa sen, että aikataulussa ei pysytä.  
 
Kuten jo aikaisemmin kerroin, asiakas ei välttämättä ymmärrä varata resursseja 
projektiin heidän puoleltaan. Kun näin käy, on yleensä seuraus sisällön myöhästyminen. 
Goto ja Cotler kehottavat lähestymään reippaasti asiakasta, jos tilanne on 
pysähdyksissä. Asiakkaalle on hyvä ilmaista heti myös myöhästymisestä johtuvat 
seuraukset. (Goto & Cotler 2002, 148) 
 
5.4 Palvelun testaus ja pilotointi 
Ennen julkaisua täytyy suorittaa lopullinen testaus. Testaus kulkee yleensä läpi koko 
tuotantovaiheen, mutta lopuksi verkkopalvelusta tarkastetaan kaikki osiot. Goto ja 
Cotler listaavat lopulliseen tarkistusvaiheeseen kuuluvaksi ulkoasun, koodin, 
toiminnallisuuden ja sisällön tarkistukset. Viimeiseksi verkkopalvelulle pyydetään 
hyväksyntä asiakkaalta. (Goto & Cotler 2002, 170) Verkkopalvelun testaamisessa on 
tärkeää muistaa käydä se läpi mahdollisimman kattavalla valikoimalla selaimia. Myös 
eri päätelaitteet tulisi huomioida testauksessa.  
 
Laadun varmistus jää monesti suoritettavaksi aivan liian lähelle julkistamisajankohtaa, 
jolloin ei jää tarpeeksi aikaa täydelliseen virheiden etsintään. Myös laadunvalvontaa 
varten kannattaa tehdä suunnitelma, joka kartoittaa siihen varatut resurssit niin 
rahallisesti kuin ajallisesti, laadunvalvonnan hyväksymiskriteerit, laadunvalvonnan 
suorittavat henkilöt ja osapuolten vastuualueet ennen julkaisua. Mikäli verkkopalveluun 
jää virheitä vielä julkaisun jälkeen, kannattaa tässä suunnitelmassa selvittää näiden 
korjausaikataulu sekä lisäkustannukset.  
 
Laadunvalvontaan kuuluu kaksi kierrosta. Ensimmäisellä kierroksella listataan virheet 
ja toisella kierroksella tuo virhelista käydään läpi ja tarkistetaan, että virheet ovat 
korjattu. Jos virheitä on paljon ja aikaa vähän, täytyvät virheet priorisoida. Räikeimmät 
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virheet on korjattava ensimmäiseksi. Toisella kierroksella käydään virhelista läpi ja 
tarkistetaan, että virheet on korjattu. On tärkeää yrittää luoda samanlaiset olosuhteet, 
missä virhe ensimmäiseksi havaittiin. (Goto & Cotler 2002, 163 - 169) 
 
Kun kyseessä on suurelle käyttäjäryhmälle tarkoitettu verkkopalvelu, julkistetaan 
sivustosta joskus pilottiversio pienelle määrälle käyttäjiä kohderyhmästä ennen 
varsinaista julkaisua. Verkkopalvelun on tässä vaiheessa oltava kuitenkin jo hyvin 
lähellä lopullista muotoaan. Tällä varmistetaan sivuston toimivuus tarkoituksessaan.  
 
5.5 Käyttöönotto 
Käyttöönoton tärkein vaihe on sivuston julkaisu käyttäjille. Julkistusta voidaan 
markkinoida etukäteen noin kuukautta ennen julkaisua sivustolla, jos sellainen on jo 
olemassa. Julkaisun aikaan sivusto saattaa olla alhaalla, josta käyttäjiä on informoitava. 
Monesti tehdään myös niin, että sivusto julkaistaan osio kerrallaan. Kun julkistus on 
tehty, voi asiakkaille lähettää kutsun katsomaan uutta sivustoa ja esitellä käyttäjille 
muutokset. (Goto & Cotler 2002, 183)  
 
Käyttöönotto ei suinkaan tarkoita työskentelyn loppumista verkkopalveluprojektissa. 
Sen jälkeen siirrytään ylläpitoon. Ylläpito saattaa kuulua jollekin projektin 
ulkopuoliselle jäsenelle, jolloin häntä varten on tehtävä dokumentaatio ylläpidon 
onnistumiseksi tai hänelle on järjestettävä koulutus. Julkistamisen yhteydessä 
asiakkaalle luovutetaan projektiin liittyvät dokumentoinnit, lähdetiedostot, materiaalit, 
kuvat sekä muut tiedostot, jotka ovat tärkeitä sivuston kannalta. Julkistuksen jälkeen 
voidaan järjestää kokous, jossa voidaan arvioida projektin sujuvuutta. Positiivisella 
lähestymistavalla kokouksesta saadaan oleelliset parannusehdotukset selvitettyä ja 




6 Zenton ekstranetin kehittäminen 
 
6.1 Lähtötilanne 
Projektiin mukaan liittyi toimeksiantajayrityksen graafikko, Hanna Takala, joka vastasi 
ekstranetin ulkoasusta sekä käyttöliittymästä. Jaakko Välimäki sekä Antti Lusila 
auttoivat projektissa Drupaliin liittyvissä ongelmissa. Projektipäällikkö Kirsi Tepsa sekä 
toimitusjohtaja Hanna Puro olivat myös suurelta osin mukana projektissa 
suunnittelemassa ja määrittämässä sovelluksen tarpeita sekä vaatimuksia. Projektin 
suunnittelu- ja toteutustyötä tein enimmäkseen toimeksiantajan toimistolla käyttäen 
heidän työvälineitään. Tein opinnäytetyötä harjoittelun ohella siten, että olin yhteensä 
kuusi kuukautta työharjoittelussa, josta kuukauden verran kului ekstranet-projektissa. 
Ekstranetin suunnittelu ja rakentaminen ajoittuivat koko kuuden kuukauden jaksolle, 
työharjoittelutehtävien väliin.  
 
6.2 Verkkotuotantoprojektin vaiheet 
Tässä luvussa kuvaan, minkälaiseksi ekstranetin suunnittelusta ja tuotannosta koostuva 
projekti muodostui. Käyn läpi projektin eri vaiheet ja kerron, mitä niissä tarkalleen 
ottaen tehtiin. Tutkin vaiheita myös nojaten alan kirjallisuuteen niistä. Projektiin 
kuuluivat vaiheet konseptisuunnitelman teko, ulkoasun koostaminen CSS:llä, 
julkaisujärjestelmä Drupalin asentaminen, ekstranetin rakentaminen, sekä projektin 
lopetus jatkosuunnitelmien kera. Kerron myös kohtaamistani ongelmista sekä niihin 
kehitetyistä ratkaisuista. Testausta tein läpi koko projektin.  
 
6.3 Ekstranetin konseptisuunnitelma 
Minun oli aluksi vaikeaa ymmärtää, mitä kaikkea konseptisuunnitelman pitäisi sisältää. 
Aluksi tein tästä suunnitelmasta enemmänkin projektisuunnitelman, jossa yleisesti 
kerroin ekstranetin käyttötarkoituksesta, lisäten siihen kuitenkin hieman 
toiminnallisuuksien esittelyä. Projektipäällikkö Kirsi Tepsa ehdotti minulle, että 
kokoaisin konseptisuunnitelmaan myös listan toiminnallisuuksista, joista ajattelen 
olevan hyötyä ekstranetissä. Erityisesti tutkin web 2.0 -käsitteen toimintatapoja ja 
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toiminnallisuuksia. Muutamia ehdotuksia toiminnallisuuksista sain myös yrityksen 
työntekijöiltä, jotka ovat käyttäneet Zenton edellistä ekstranetiä.  
 
Olimme sopineet pidettäväksi yhteisen palaverin projektipäällikön kanssa 17.4.2008, 
jolloin kävimme yhdessä läpi tekemäni konseptisuunnitelman ensimmäisen version. 
Konseptisuunnitelmani oli jäänyt vielä laadultaan ja tarkkuudeltaan puutteelliseksi. 
Tepsa ohjasi minua oikeaan suuntaan ja antoi minulle luettavaksi heidän aikaisempien 
projektien konseptisuunnitelmia. Näistä suunnitelmista minulle selkeni paremmin 
konseptisuunnitelman luonne. Ymmärsin, että suunnitelmaan on lisättävä tietoa siitä, 
mitä kaikkea sisältöä yksittäisellä sivulla on, mikä on palvelun sivurakenne sekä 
ehdottoman tarkka määrittely toiminnallisuuksista.  
 
16.5.2008 pidimme yhteisen kokouksen liittyen ekstranetiin. Kokoukseen osallistui 
lähestulkoon koko yrityksen henkilökunta. Tuossa kokouksessa kävimme yhdessä läpi 
konseptisuunnitelmaa. Tarkastelun kohteena oli lista toiminnoista, jonka olin koonnut. 
Taulukossa 1 on esitelty läpikäydyt toiminnot, toiminnon tarkoitus, valittiinko toiminto 
mukaan ja perustelut valinnalle.  
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Tehtävälista Projektinseurantaan Hyväksytty Tämä toiminto haluttiin 
käytettäväksi siten, että 
yritys voi asettaa 
tehtäviä asiakkaalle, 
joka suorittaa tehtävän. 
Kalenteri Projektinhallintaan Hylätty Projektiin liittyvät 
päivämäärät yms. 
projektisuunnitelmassa. 
RSS-syötteet Ilmoitetaan käyttäjille 
lisäyksistä 
ekstranetissä 










Hylätty Ei ole tarpeellinen. 













päätökset on kirjattava 





lisätään tunniste, joka 




päivitetään usein, joten 
käyttäjille selvitettävä 
mikä on uusin versio. 
Taksonomia Sisällön järjestäminen 
kategorioihin. 




Raportin ensimmäisenä liitteenä on tätä verkkopalvelua varten tekemäni 
konseptisuunnitelma kokonaisuudessaan. Se on neljäs versio tuosta suunnitelmasta. 
Käyttöliittymänäkymissä sekä toimintojen kuvauksissa on vielä tässäkin versiossa 
vajavaisuutta. Koin erittäin hankalaksi suunnitella tätä sovellusta, sillä en tiennyt 
Drupalin käyttömahdollisuuksista. Jotta olisin saanut tehtyä konseptisuunnitelman 
mahdollisimman tarkaksi, olisin ehdottomasti tarvinnut enemmän kokemusta 
Drupalista. Tämä oli myös ensimmäinen konseptisuunnitelmani, joten sen funktio oli 
vielä itselleni hieman epäselvä.  
 
6.4 Käyttöliittymäsuunnittelu  
Käyttöliittymäsuunnittelu aloitetaan yleensä, kun konseptisuunnitelma on lähes valmis. 
Graafikolle tärkeitä tietoja palvelusta ovat esimerkiksi navigointien määrä sekä 
kohderyhmä. Käyttöliittymäsuunnittelun tuloksia, kuten malli etusivusta, on hyvä liittää 
konseptisuunnitelmaan. Näiden käyttöliittymänäkymien avulla hahmotetaan yhä 
paremmin palvelun toimintoja sekä erityisesti käyttöliittymän toimivuutta. Näkymät 
ovat erityisesti tärkeitä koostajalle ja ohjelmoijalle. He tekevät niiden perusteella oman 
osuutensa. 
 
Tässä projektissa käyttöliittymä- sekä ulkoasusuunnittelusta vastasi Zenton graafikko. 
Keskustelimme kuitenkin yhdessä hieman suunnittelussa tehtävistä linjauksista. 
Halusin, että käyttöliittymä vastaisi toimeksiantajan omaa julkista www-sivustoa. Näin 
se selvästi osoittaisi, että nämä kaksi sivustoa liittyvät toisiinsa. Asiakaspuolen käyttäjät 
saattavat myös tuntea jo kotisivun, joten heidän on helppo tunnistaa käyttöliittymä. 
Kuviossa 2 on graafikoltani saama käyttöliittymän sekä ulkoasun määrittelemä kuva, 





Kuvio 2: Ekstranetin ulkoasu ja taitto. 
 
6.5 Koostaminen 
Kun graafikko on saanut valmiiksi sivuston ulkoasun ja käyttöliittymän, on seuraava 
vaihe yleensä taiton toteutus CSS-tyylimääreet. CSS on tarkoitettu tyylien määrittelyyn.  
CSS-tyylitiedoston käyttämisen takana on ajatus siitä, että sisältö ja tyylimääreet, eli 
miten sivu esitetään, ovat erillään toisistaan. Tämä helpottaa näiden tiedostojen 
muokkaamista, yhden tiedoston muuttaminen tekee muutoksen koko sivustolla. 
Tyylitiedosto voidaan upottaa osaksi sivua, eli sisällytetään tyylimääreet HTML-
tekstiin. Suositellumpi tapa on tehdä erillinen CSS-tiedosto ja linkittää se sivuun. 
(Nielsen 2000, 77-81) 
 
Saatuani ulkoasun ja rakenteen graafikolta tein XHTML-tiedoston, jossa olivat 
karkeasti ne elementit, jotka tulisivat olemaan myös lopullisessa versiossa. Tähän 
tiedostoon linkitin CSS-tiedoston. Syötin XHTML-tiedostoon testiaineistoa, että 
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näkisin, miltä sivu näyttää. Muokkasin CSS-tiedostoa niin kauan, kunnes sivun ulkoasu 
oli kohdillaan. Kuviossa 3 ovat allekkain kuvat Zenton ja Nicefactoryn ekstranetin 
ulkoasusta katsottaessa Mozilla Firefox 3.1 beta-selainversiolla.  
 
 
   




6.6 Drupal työskentely 
 
Tässä projektissa haluttiin käyttää Drupal -julkaisujärjestelmää siksi, että toimeksiantaja 
halusi tehostaa työskentelyä. Web-selaimella toimiva sisällönhallintajärjestelmä 
nopeuttaa työskentelyä, sillä sen ylläpito on erittäin helppoa. Tulevaisuuden 
kehitystarpeet hoituvat helposti, sillä Drupaliin on olemassa runsaasti lisämoduuleja ja 
niitä kehitetään jatkuvasti lisää erilaisiin tarpeisiin. Drupal-kehitysyhteisö on mainittu 
erittäin aktiiviseksi ja osaavaksi. Drupal on ollut käytössä toimeksiantajayrityksellä jo 
vuodesta 2005, joten se oli heille luonnollinen valinta ekstranetin julkaisujärjestelmäksi. 
Näin ollen toimeksiantajan henkilökuntaa ei tarvitse perehdyttää Drupalin käyttöön. 
 
6.6.1 Drupal asennus 
Ennen varsinaisen Drupal-toteutusvaiheen aloittamista on Drupal ensin asennettava 
halutulle palvelimelle. Drupalin kotisivuilta (http://www.drupal.org ) löytyvät 
asennuspaketin eri versiot. Tähän projektiin valittiin Drupal versio 5, vaikka versio 6 oli 
myös jo ilmestynyt. Versio 5 valittiin siksi, että osalle ekstranetiin valituille moduuleille 
ei löytynyt vielä päivitettyä versiota.  
 
Latasin drupal.org sivustolta Drupalin viidennen version sen hetkisen viimeisimmän 
osaversion, joka oli 5.7. Ladattu asennuspaketti täytyi purkaa. Purkaminen onnistui 
winzip-ohjelmalla. Puretut tiedostot siirsin toimeksiantajan palvelimelle. Tämän jälkeen 
web-selainpohjainen toiminto ohjaa käyttäjää asennuksen loppuun opastetusti. Kuviossa 
4 on asennuksen tietokanta-asetustenmääritysvaihe. Kun nämä asetukset on määritetty, 
on asennus valmis, josta ilmoitus kuviossa 5. Drupal -sivustolta löytyy tarkemmat 
ohjeet asennukseen (http://drupal.org/getting-started/5/install). 
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Kuvio 4: Tietokannan asetusten määrittely Drupal. (Drupal screenshots) 
 
 
Kuvio 5: Drupalin onnistunut asennus. (Drupal screenshots) 
 
6.6.2 Drupal moduulit 
Kun Drupalin asennus on valmis, se tarjoaa muutamia linkkejä sivuston osiin, joissa 
käyttäjän tulisi käydä tarkistamassa asetuksia. Drupal itsessään sisältää muutamia 
yleisesti käytettyjä moduuleja. Nämä eivät kuitenkaan ole aktiivisia, vaan ne on itse 
















Node-moduuli mahdollistaa sisällön luomisen ja julkaisun. Block-moduulilla 
tulostetaan sisältöä. Menu-moduulilla voidaan hallita navigaatiota. User-moduuli on 
käyttäjänhallintaa varten, jolla voidaan lisätä ja poistaa käyttäjien tilejä sekä muokata 
niitä. Upload-moduulilla saadaan toteutettua ekstranetin tärkein vaatimus: 
tiedostonlähetys.  
 
Ekstranetin tulee olla suljettu ympäristö. Huomioon on otettava myös se, että eri 
asiakkaat eivät saa nähdä tai päästä käsiksi toistensa materiaaleihin. Suljettuja 
kokonaisuuksia ei siis tule vain yhtä, vaan jokaiselle asiakkaalle omansa. Tärkein 
lisäämäni moduuli projektiin oli Organic Groups -moduuli. Tämän moduulin avulla 
voidaan luoda suljettuja ryhmiä, liittää ryhmiin jäseniä, sekä luoda ryhmänsisäistä 
sisältöä. Ryhmä voi olla suljettu tai avoin, ja ryhmään liittymistä voidaan säädellä. 
Ekstranet-käytössä ryhmät ovat suljettuja ja ylläpitäjä päättää mihin ryhmään kukin 
käyttäjä voi kuulua. Drupal mahdollistaa käyttäjän rekisteröitymisen palveluun, mutta 
tässä tapauksessa asiakas ei ikinä itse rekisteröidy ekstranettiin, vaan uuden käyttäjätilin 
luo Zenton työntekijä.  
 
Kommentointimahdollisuus haluttiin ehdottomasti ekstranetiin. Drupal mahdollistaa 
kommentoinnin automaattisesti, ilman mitään lisämoduuleita. Ekstranetiin lisättävien 
kuvien kommentointia toivottiin jotenkin muutettavan. Ajatus oli se, että kuviin voisi 
jotenkin merkitä, mitä kohtaa kuvasta kommentillaan tarkoittaa. Löysin Fotonotes-
moduulin, jolla saa tehtyä kuvaan nelikulmion. Kun vie hiiren tuolle alueelle, haluttu 
teksti tulee näkyviin. Tästä toiminnosta on esimerkki kuviossa 6, jossa hiiri on viety 
punaisella ristillä merkittyyn kohtaan, joka sai aikaan vaalealla pohjalla olevan tekstin 
ilmestymisen kuvaan. Kuvion 6 vasemmassa yläreunassa näkyvät työkalut, joilla 
voidaan lisätä teksti kuvaan, muokata tekstiä, poistaa teksti tai piilottaa tekstit, jolloin 
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Kuvio 6: Esimerkki Fotonotes-moduulista. (Fotonotes for Drupal) 
 
6.6.3 Drupal teemat 
Drupalissa on teemoja, eli taittoja. Teema on siis se, miltä sivusto näyttää, mitä värejä ja 
kuvia sivustossa on. Drupalin omien teemojen lisäksi siihen voidaan lisätä omia 
teemoja. Oman teeman lisäämiseksi on Drupalin hakemistoon Themes/Teemat luotava 
oma kansio ja tänne CSS-tyylitiedosto. Tämän jälkeen se on valittavissa sivuston 
teemaksi. Tässä projektissa lisäsin kaksi teemaa. Toisen Zenton asiakkaita varten ja 
toisen Nicefactory Oy:n asiakkaita varten. Drupalin hallintanäkymässä kohdassa 
Themes/teemat voidaan valita mitä teemaa halutaan käyttää oletusarvoisesti ja mitkä 
teemat ovat aktiivisia.  
 
6.7 Testaus 
Testausta tein jatkuvasti itse niin kooston, kuin myös Drupal toteutuksen aikana.  
Testasin paljon erilaisia moduuleja, sillä minulla ei ollut näistä aikaisempaa kokemusta. 
Erilaisten moduulivaihtojen ja niiden toiminnan selvittäminen veivät projektissa todella 
paljon aikaa. Jokainen testaamani moduuli vaati ensin lataamisen ja tämän jälkeen 
asennuksen tähän projektiin. Asennuksen jälkeen pääsin selvittämään moduulin 




CSS-koostoa tehdessäni tarkistin tyyliohjeiden tulkitsemisen Mozilla Firefox-selaimen 
versiolla kaksi. Kun CSS-tiedosto oli valmis, siirryin testaamaan selaimilla Internet 
Explorerin 6- ja 7-versioilla ja Opera 9.5:lla. Selaintestauksella on tarkoitus varmistaa 
se, että sivu näyttäisi mahdollisimman samanlaiselta eri selaimilla. Aikaisemmin CSS:n 
käyttöä rajoitti ja hankaloitti selainten puutteellinen tuki sitä varten. Nykyisin valtaosa 
käytössä olevista selaimista tukee CSS-tyylimääreitä, mutta ongelmia aiheuttavat niiden 
erilainen tulkintatapa eri selaimissa. Testausten yhteydessä tein jatkuvasti muutoksia 
tyylitiedostoon saadakseni esitystavan mahdollisimman yhdenmukaiseksi kaikilla näillä 
selaimilla. Selainpäivitykset aiheuttavat joskus ongelmia. Esimerkiksi kooston jälkeen 
ilmestynyt uusi versio Firefox-selaimesta, Firefox 3, aiheutti yhden muutostarpeen CSS-
tiedostoon. Selaintestausta täytyy siis tehdä myös jatkossa, jotta nähdään uusien 
selainversioiden esitystapa.  
 
6.8 Ongelmat ja ratkaisut 
Suunnittelu- ja projektityöskentely tapahtui työharjoittelun ohella. Käytännössä siten, 
että silloin, kun minulla ei ollut työharjoitteluun liittyviä tehtäviä, työstin ekstranetiä. 
Tämän takia työskentely oli melko katkonaista ja välipäiviä projektiin saattoi tulla 
useitakin. Tällainen työskentelytapa ei ollut ajanhallinnallisesti kannattavaa, sillä 
jouduin aina aloitettuani hieman palaamaan taaksepäin ja miettimään mihin tuloksiin ja 
ratkaisuihin olin edellisellä kerralla päätynyt. Muuta ratkaisua ei ollut kuin yrittää 
dokumentoida kaikki päätökset ja esimerkiksi moduulikokeilujen tulokset niin hyvin, 
että en päätyisi myöhemmin tekemään tuota samaa asiaa uudestaan.  
 
Julkaisujärjestelmän käyttö oli aluksi hankalaa. Koska Drupal oli minulle melko vieras, 
käytin paljon aikaa siihen tutustumiseen. Alkuun oli vaikeaa tietää kuuluiko jokin 
ominaisuus Drupaliin perustoimintoihin vai tarvitsinko sitä varten erillisen moduulin. 
Tutustuminen Drupalin toimintaan niin itsenäisesti kuin myös työharjoittelussa vastaan 
tulleissa tehtävissä auttoi hahmottamaan paremmin Drupalin rakenteita. Kannattavinta 
olisi kuitenkin saattanut olla jonkinlaisen pienemmän demoprojektin tekeminen, jotta 




Drupalissa voidaan määrittää käyttöoikeuksia erilaisille käyttäjäryhmille ja erilaisille 
sisältötyypeille. Oikeuksia määritetään eri tapauksissa eri paikoista. Osa ongelmista 
toteutusvaiheessa johtui siitä, että kaikkia käyttöoikeuksia ei ollut määritetty oikein.  
 
Yksi suurimmista ongelmista oli toteutuksessa tehtävien valintojen suunnittelu pitkällä 
tähtäimellä. Tietyn moduulin käyttö tiettyä tehtävää varten saattoi alkuun tuntua 
järkevältä, mutta hieman käyttöönoton sekä jatkokehityksen jälkeen saatoin huomata, 
että käyttöönotettu moduuli rajoittaisi jotain toista toimintoa. Testasin tarvitsemiani 
moduuleja niin pitkälle kuin mahdollista. Jos syntyi tilanne, jossa moduulit rajoittivat 
toistensa toimintaa, etsin tilalle korvaavaa moduulia, jota voisi käyttää tähän tehtävään. 
Mietin myös toisenlaista ratkaisutapaa toiminnon toteuttamiseksi. Drupaliin lisättyjen 
moduulien lähdekoodi on muokattavissa. Tällöin on myös mahdollista muokata 
moduulia omiin tarpeisiin sopivammaksi. Tämä vaatii luonnollisesti melko hyvää PHP-
koodin tuntemusta.  
 
Koska ekstranet-verkkopalvelun suunnitteluprosessi sekä Drupal-julkaisualustaan 
tutustuminen veivät niin paljon aikaa, jäi ekstranetin konkreettinen rakentaminen 
kesken. Yhteisessä palaverissa toimeksiantajan kanssa päädyimme ratkaisuun, jossa 
minä opastin Zenton ohjelmoijalle mitä olen tehnyt ja mitä on vielä tekemättä.  
 
6.9 Lopputulos 
Ekstranetin keskeneräisyyden takia pilotointi ja käyttöönotto jäivät tästä projektista 
osaltani puuttumaan. Suurelta osin keskeneräisyys johtui siitä, että julkaisujärjestelmällä 
työskentelyni oli hidasta kokemattomuuteni vuoksi. Kokemattomuuteni heijastui myös 
suunnitteluvaiheeseen. Tämän vuoksi suunnittelua ei suoritettu tarpeeksi kattavasti.  
 
Drupal on asennettu asianmukaisesti ja ekstranet-projekti on perustettu sillä. Olen 
aktivoinut tarvittavat moduulit sekä lisännyt moduuleita peruspakettiin, jotka mielestäni 
olivat tarpeellisia, kuten Organic Groups -moduuli. Palvelulla on siis mahdollista luoda 
suljettuja ryhmiä. Olen luonut roolit käyttäjille. Lisättyinä ovat roolit erikseen Zenton ja 
Nicefactoryn asiakkaille sekä omalle henkilökunnalle. Drupalissa on automaattisesti 
rooli ylläpitäjälle. Henkilökunnan roolin oikeudet ovat laajemmat kuin asiakkaan. 
Jokaiselle käyttäjälle tulee käyttäjätunnus sekä salasana, joiden avulla ekstranetiin 
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kirjaudutaan. Rekisteröitymättömälle käyttäjälle ei ekstranetistä näy muuta kuin 
kirjautumislomake. Asiakkaan tunnuksen luo aina toimeksiantaja, asiakkaan ei ole 
tarpeellista pystyä itse rekisteröitymään.  
 
Ekstranetin käyttöliittymän rakenne on valmis. Ulkoasut ovat myös valmiina käyttöön 
niin Zenton asiakas ekstranetille, kuin myös Nicefactoryn asiakkaalle. Jotkin näkymät 
vaativat tosin vielä viilausta, Drupalin omien tulostusten takia. Ylläpitäjän 
käyttöliittymänä on käytetty Drupalin peruskäyttöliittymää nimeltä Garland. Ulkoasu 
määräytyy käyttäjän roolin mukaan.  
 
Sivurakenne on valmis. Sivuja ovat uutissivu, keskustelu, demot, dokumentit, 
materiaalit sekä tehtävälista. Uutissivulle kerääntyy automaattisesti uusimmat 
tapahtumat ekstranetissä. Keskustelu on toteutettu Forum-moduulilla. Keskustelussa 
näkyvät vain oman ”ryhmän” eli tietyn asiakkaan ja henkilökunnan väliset aiheet. 
Demo-, dokumentti- ja materiaalisivuilla on mahdollista liittää tiedostoja järjestelmään. 
Näillä sivuilla on myös kommentointimahdollisuus, jolloin asiakas tai henkilökunta voi 
kommentoida suoraan materiaalinsivulle. Tehtävälistasivulla on tarkoitus käyttää 
Tasklist-moduulia, joka on asennettu, mutta asetukset eivät ole vielä kohdallaan. 
Demosivulle oli suunnitelmissa toteuttaa mahdollisuus kommentoida suoraan kuvien 
päälle käyttäen Fotonotes-moduulia. Suoritin paljon testausta ja kokeilua tällä 
moduulilla, mutta en saanut sitä toimintaan.  
 
Kieliversioinnin toteutus osoittautui melkoisen vaikeaksi prosessiksi. Drupalin 
asetuksiin on määritetty kaksi kieltä, suomi ja englanti. Englanti oli Drupalin 
peruskielenä. Drupaliin on lisätty kielitiedosto, jolla korvataan englanninkieltä 
käyttöliittymässä. Kieliversioinnin toimimiseksi kunnolla piti vielä tehdä paljon 
lisätyötä, jonka teki Antti Lusila. Kieliversiointi on nyt mahdollistettu ekstranetissä, 
mutta käännöstyötä on vielä jäljellä.  
 
6.10  Jatkosuunnitelma 
Kuten jo aiemmin kerroin, toimeksiantaja haluaa ekstranet-palvelun, jota on helppo 
ylläpitää, päivittää ja laajentaa tarpeen vaatiessa. Ekstranetin rakentaminen 
julkaisujärjestelmällä mahdollistaa kaikki nämä vaatimukset. Mikäli tulevaisuudessa 
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toimeksiantaja kokee tarpeelliseksi lisätä toimintoja ekstranetiin, se käy helpommin 
lisäämällä tarvittava moduuli, kuin uuden toiminnon lisääminen puhtaasti 
ohjelmoimalla. Moduuleja Drupaliin löytyy jo paljon ja niitä kehitetään jatkuvasti lisää 
erilaisiin tarpeisiin. Myös itsenäinen moduulien muokkaus on mahdollista, joten haluttu 





Opinnäytetyön päätarkoitus oli tutkia verkkotuotantoprosessia kokonaisuutena 
suunnittelusta tuotantoon. Tutustuminen tällaiseen prosessiin tapahtui ekstranet-
verkkopalvelun toteuttamisen myötä. Neuvonpito toimeksiantajan henkilökunnan 
kanssa sekä verkkotuottamisen kirjallisuus toimivat lähteinäni. Verkkotuotantoprosessin 
ohella tutkin myös julkaisujärjestelmän käyttöä, erityisesti Drupalia, jota käytettiin 
ekstranetin alustana. Vaikka kyseessä oli ekstranetin verkkotuotantoprosessi, voidaan 
opinnäytetyössä käytettyjä menetelmiä hyödyntää missä tahansa muussa 
verkkosivustossa.  
 
Suunnittelun tärkeys korostui tässäkin työssä. Suunnittelun tärkeimmiksi dokumenteiksi 
selvisivät projektisuunnitelman lisäksi vaatimusmäärittely ja konseptisuunnitelma. 
Projektisuunnitelmaa varten tehtävä aikataulutus sekä varojen resursointi määrittävät 
projektin mahdollisuudet. Tällä myös jaetaan tehtävät kaikille osapuolille. 
Vaatimusmäärittelyllä pyritään siihen, että projektin kaikki osapuolet ovat tietoisia siitä, 
mikä projektin lopputuote varsinaisesti on ja millä tekniikoilla tämä lopputuote 
toteutetaan. Konseptisuunnitelma on tarpeellinen verkkotuotannon tekijöille. Tässä 
rajataan kohderyhmä, määritellään sovelluksen rakenne, toiminnallisuus ja sisältö. Sen 
avulla on kenen tahansa verkkotuotantoa ymmärtävän henkilön mahdollista jatkaa työtä. 
Näitä dokumentteja voidaan hyödyntää minkä tahansa verkkosivuston suunnittelussa.  
 
Verkkopalvelun toteutusprosessissa käytetään hyvin usein jonkinlaista julkaisu- tai 
sisällönhallintajärjestelmää. Tällaista järjestelmää käyttämällä on tarkoituksena 
helpottaa ja nopeuttaa verkkopalvelun rakentamista, käyttöä ja ylläpitoa. Drupal tarjosi 
monia hyötyjä ekstranetiä ajatellen. Sen moduuleilla, eli lisäosilla, olivat toteutettavissa 
monet ekstranetin vaatimukset, kuten suljetut käyttäjäryhmät ja käyttäjienhallinta sekä 
käyttöoikeuksien määrittäminen. Vaikka verkkopalvelu ei kokonaan valmistunut, on 
toimeksiantajan mahdollista työstää se loppuun pikaisesti julkaisujärjestelmän ansiosta. 
Drupal on heillä ollut jo muutamia vuosia käytössä. Sisällöntuotannonnolla ei tässä 
projektissa ollut suurta merkitystä, vaikka tuotteena syntyi viestinnällinen 
verkkopalvelu. Tämä ekstranet-verkkopalvelu toimii dokumenttien ja materiaalien 
säilytyspaikkana, jonka tärkein tarkoitus on nopeuttaa sekä helpottaa yrityksen ja 




Tärkein anti minulle opinnäytetyöstä on saamani kokemusta verkkopalvelun 
suunnittelusta. Tekemäni konseptisuunnitelma jäi monin osin puutteelliseksi alun 
tietämättömyyteni vuoksi. Myös kokemus Drupalin käytöstä oli tärkeää. Sen suosio on 
kasvanut Suomessa. Toimeksiantaja sai työstä suunnitelman ekstranetille sekä 
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Viestinnällinen ekstranet - konseptisuunnitelma 
 
Tausta 
Zento Oy on pyytänyt minua suunnittelemaan sekä 
toteuttamaan yritykselleen ekstranetin. Nykyinen ekstranet 
on ollut käytössä vuodesta 2002. Ekstranetin suunnittelu ja 
toteutus on samalla opinnäytetyöni aiheena Tampereen 
ammattikorkeakoulussa.  
Kohderyhmä 
Ekstranetin tarkoitus on toimia välineenä yrityksen sekä sen 
sidosryhmien välillä. Tässä tapauksessa ekstranet toimisi 
Zento Oy:n ja sen emoyhtiön Nicefactory Oy:n 
henkilökunnan sekä asiakkaiden välillä. Asiakaspuolen 
käyttäjinä ovat useimmiten opetus- ja media-alan ihmisiä, 
jotka jo alansa puolesta tuntevat tietotekniikkaa. Toisaalta 
asiakas saattaa olla pk-yrityksen toimitusjohtaja. 
Asiakaspuolen käyttäjien tietotekniikkaosaamisen taso 




Zento Oy:n tapauksessa ekstranetin tulisi nimenomaan olla 
viestinnällinen eikä niinkään operatiivinen. Suurin hyöty 
saavutetaan ekstranetiin lisätyllä materiaalilla, eikä 
ekstranetin tarjoamilla palveluilla.  
 
Ekstranet koostuu sivuista, jotka ovat aina yrityksen ja 
yhden tietyn asiakkaan välisiä. Muut asiakkaat eivät 
luonnollisesti pääse toisten asiakkaiden ekstranet sivuihin.  
 
Asiakkaat pystyvät tätä kanavaa käyttäen esimerkiksi 
välittämään kuvia tai materiaaleja, joita tarvitaan projektien 
toteuttamiseksi. Näin vältytään suurista liitetiedostoista 
sähköpostissa ja materiaalit löytyvät samasta paikasta.  
 
Periaatteet 
Ekstranetin perimmäinen idea on, että ekstranet toimii 
materiaalien tallennuspaikkana ja dokumentaationa 
projektin kulusta. Ekstranetin sisällön tulee olla ajan tasalla 
niin projektiin liittyvän dokumentaation, kuten 
projektisuunnitelman ja konseptisuunnitelman, kuin myös 
projektin vaatiman materiaalin osalta. Tällöin voidaan 




Ekstranetin periaatteena on, että yrityksen ja asiakkaan 
välinen vuorovaikutus sujuisi helposti. Vuoropuhelu kuvaa 
hyvin ekstranetin tarkoitusperää. Molemmat osapuolet 
lisäävät materiaalia, jota kaikki tiimin jäsenet pääsevät 
kommentoimaan. Jotta ekstranetin tarkoitus toimisi 
mahdollisimman hyvin pitää käyttäjille tulla tieto 
mahdollisimman pian ekstranetin tapahtumista. Näin 
varmistetaan se, että kaikki pystyvät toimimaan tehtyjen 
päivitysten mukaan.  
 
Ekstranet nimensä mukaisesti on jatkumo yrityksen 
kotisivuille. Siksi ekstranetin tulisi ulkoasultaan ja 
rakenteeltaan muistuttaa yrityksen kotisivuja. Koska tässä 
tapauksessa yrityksiä on kaksi, tehdään ero yritysten välillä 
sivun ulkoasun vaihdolla.    
 
Tekniikka 
Ekstranet rakennetaan avoimen lähdekoodin Drupal- 
julkaisujärjestelmällä. Käytetään Drupal versiota 5, sillä 
versiolle 6 ei ole kehitetty vielä kunnollista versiota Organic 




Asiakkaita on välillä myös Suomen ulkopuolelta, joten 
käyttöliittymä on oltava suomen- sekä englanninkielinen. 
Tämä toteutetaan siten, että käyttöliittymässä on painike 























• Mitä on lisätty minne alueelle ja kenen toimesta 
• Status (esim. odotetaan asiakkaan hyväksyntää) 
• Linkki projektisuunnitelmaan  
• Tieto sähköpostiin (Otsikkoon keneltä, sisältöön 




• Takaisin uutisosioon 
 
Työryhmäesittely  
• Työryhmän yhteystiedot  
• Takaisin uutisosioon 
 
Materiaalit  
• Asiakkaat lisäävät tänne projektiin tulevat 
materiaalit, esimerkiksi sisältö, kuvat. 
• Takaisin uutisosioon 
 
Demot  
• Projektin taittoon liittyvät tiedostot, kuten logot ja 
leiskat (Kuvagalleriana?) 
• Linkit projektin valmiisiin osioihin 
• Kommentointi 
• Version huomiointi 










• Projektin kirjalliset dokumentit: 
projektisuunnitelma, konseptisuunnitelma, aikataulu 
ja muistiot 
• Version huomiointi 
• Takaisin uutisosioon 
 
Tehtävälista (Tasklist-moduuli) 
• Tehtävien listaus – Zenton puolelta lisätään tehtävät, 
joita asiakkaan tulee tehdä, esimerkiksi palvelimen 
hankinta. Kun asia on hoidettu, asiakas kuittaa 
tehtävän tehdyksi. 
(Tekstikenttä: mitä asiakkaalta odotetaan, 
päivämääräkenttä: deadline, laatikko, johon rasti 
kun valmis) 
• Takaisin uutisosioon 
 









• Asiakas näkee ensimmäisenä sivuna uutissivun, joka koostuu ekstranetin uusista 
lisäyksistä (Kuka on lisännyt, mitä ja milloin + linkki lisäykseen) 
• Navigaatio 
• Haku (Haetaan tämän asiakkaan ekstranet-sivusta) 
• Uutissivulle jokin visuaalisesti erottuva juttu statusta varten 










• Linkit Zenton ja Nicefactoryn asiakassivuihin 






• Asiakkaiden tietojen syöttö: työryhmän jäsenet 
• Työntekijöiden tiedot valmiina, joista valitaan 
• Uuden työntekijän tietojen lisäys & poisto 








• Tietojen muokkaus 
• Asiakassivun poisto 
 
